Universidad Macianal de Tierss ded Fuege,
Antartida ¢ Isias del Atldnticn Sur

Ushuaia, 3 1 ENE 2018

VISTO:

El Expediente N° 2/2018 del Registro de Expedientes, el Decreto N° 1023/2001, la Resolucién
REC N° 144/2017, el Estatuto de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antartida e Islas
del Atlantico Sur, Resolucién REC N° 232/2012, Resolucién REC N° 672/2017; v,

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto, se tramita el acondicionamiento de diversas
sedes de esta Universidad, con la finalidad de posibilitar una mayor cantidad de aulas para el
dictado de clases.

Que en virtud de la necesidad expresada, se propone la realizacién de un procedimiento
de Licitacién Privada de acuerdo a la solicitud mencionada y conforme a la reglamentacién en
vigencia, Ley Nacional N° 13.064 y Ia Resolucién (R.O) 232/2012.

Que se cuenta con el crédito presupuestario correspondiente.

Que ha tomado intervencién la Direccién General de Asuntos Juridicos, sin tener
observaciones que formular.

Que mediante Resolucién (REC) N° 672/2017, ante la ausencia del rector, se delegd
las funciones previstas en el articulo 49 ° del Estatuto de la UNTDF, desde el dfa 15 de Enero
del 2018 al 02 de febrero de 2018, en el Sr. Director Prof. Lic Gabriel A. Koremblit Pellegrini
quien reemplazard en sus funciones al rector, en los términos establecidos en el articulo 50 del

| Estatuto de la Universidad.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
virtud del articulo 50° del Estatuto de la Universidad y de la Resolucién (REC) N° 672/2017.

POR ELLO:

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO E INNOVACION
A CARGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
RESUELVE:

Onas 450 (CP 941¢) — Ushuaia - Tel. +54 2901 434163 Provincia de Tierra de! Fuego, Antartida e islas del Atléntico Sur —
Republica Argentina Sitio Web: www.untdf.edu.ar E-mail: universidadtdf@untdf.edu.ar



Universidad Nacional de Tierra def Fuego,
Antartida ¢ Islas del Atlantico Sur

-4

(o

ARTICULO N° 1: Autorizar el llamado a Licitacién Privada Nro. 001/2018
“Acondicionamiento de Sedes Universitarias”, estableciendo que la misma se
realizara segln lo establecido por la Ley Nacional Nro. 13.064 y la Resolucion
(R.O.) 232/2012.

ARTICULO N° 2: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales que como Anexo I
forma parte de la presente resolucidn, en un total de noventa y cuatro (94)
fojas.

ARTICULO N° 3: Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares que como Anexo I forma
parte de la presente resolucion, en un total de veinticinco (25) fojas.

ARTICULO N° 4: Aprobar el Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo III forma
parte de la presente resolucion, en un total de cuarenta (40) fojas.

ARTICULO N° 5: Aprobar la Documentacion Grafica, que como Anexo IV forma parte de la
presente resolucidn, en un total de cincuenta y uno (51) fojas.

ARTICULO N° 6: Constituir la Comisién Evaluadora para el presente procedimiento por las
siguientes personas: Pablo Israel Asprella, Diego Machado y Cristian Sinner;
siendo suplentes Lorena Rodriguez, Marcos Falabella y Juan Manuel
Rodriguez.

ARTICULO N° 7: Registrese, higase saber a la Direccién de Compras y Contrataciones a sus
efectos y comuniquese. Cumplido, archivese.
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1.  DISPOSICIONES GENERALES

1.1.  Objeto del pliego

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlintico Sur llama a
Licitacién Privada para la ejecucién de la obra: “ACONDICIONAMIENTO SEDES
UNIVERSITARIAS”, ubicadas en Av. Hipélito Yrigoyen nro. 879; Onas 450; Darwin esquina
Canga; Fuegia Basket 251; todas de la Ciudad de Ushuaia. A los fines de la presente Licitacion
Privada, el Licitante y el Comitente es la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antirtida e
Islas del Atlantico Sur.

1.2.  Presupuesto Oficial
El Presupuesto Oficial para la presente obra es de $ 981.433,82 (Pesos Novecientos ochenta y un
mil cuatrocientos treinta y tres con 82/100) a valores correspondientes al mes de Enero 2018, con

impuestos incluidos.

1.3.  Sistema de contratacién
La contratacion de la obra se hard por el sistema de Ajuste Alzado de acuerdo con Io previsto en el
numeral 2.6 del PBCG.

1.4,  Plazo de Ejecucién de la obra

El plazo de ejecucion de la obra se establece en Treinta y cinco (35) dias corridos.

Los trabajos se realizaran de Lunes a Viernes en horario de 8.00 a 17.00hs. Podran fijarse horarios
distintos a los establecidos precedentemente para la realizacién de aquellas tareas que interfieran

con el normal desarrollo de las actividades del comitente, sin que ello otorgue al contratista derecho

a exigir compensaciones de ninguna naturaleza. En esta caso los horarios seran definidos y

autorizados por la 1.O.

L
‘ / 1.5.  Anticipo Financiero

Se entregard al contratista un anticipo financiero del 15% del monto del contrato en la forma y

J oportunidad fijada en el PBCG y en el presente pliego.

—

1.6.  Acopio

Esta obra no contempla el acopio de materiales y/o equipos.
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1.7. Redeterminacion de Precios
El contrato estara sujeto a redeterminacién de precios, de acuerdo con la metodologia y normas de
los Decretos Nacionales N° 1.295/2002, 1953/2002, Resolucién conjunta del Ministerio de
Economia de la Nacién N° 396/2002, de la Secretaria de Obras Pablicas de la Nacién N° 107/2002
y demés normas modificatorias, reglamentarias, complementarias y aclaratorias que correspondan.
A los efectos de la redeterminacién de precios, se determina que esta obra corresponde, de acuerdo
con la clasificacién del Articulo 6° del Anexo al Decreto N° 1295/02, a la categoria I-1, Obras de
Arquitectura, Obras de Restauracién o Reciclaje. El mes basico contractual para la redeterminacion

de los precios seré el correspondiente al mes de apertura de la Oferta Economica.

1.8.  Consulta y obtencién de pliegos

Los interesados en formular ofertas podran consultar, y/o retirar los pliegos de la presente
Licitacién Piblica en Ia calle Fuegia Basket 251 de la ciudad de Ushuaia, en el horario de 10 a
15hs.

1.9.  Lugary fecha de apertura las ofertas

La apertura de las ofertas se realizard en la calle Fuegia Basket 251 de la Ciudad de Ushuaia,
Provincia de Tierra del Fuego, Antéartida e Islas del Atldntico Sur, el dia 9 de febrero del afio 2018,
alas 11Hs.

Las ofertas deberdn ser presentadas en el lugar indicado en el parrafo anterior hasta el dia y hora
fijados para la apertura. No se aceptarén, bajo ningin concepto, las ofertas que fuesen presentadas
o que llegaren por correo o por cualquier otro medio, con posterioridad al dia y hora fijados para la
apertura de las ofertas, aunque se justificase por el matasellos o por cualquier otro medio, que se

hubieran despachado a tiempo.

2. DE LOS OFERENTES
2.1.  Capacidad legal.
U NTD F Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

2.  Capacidad técnica

[La capacidad técnica se establecera de acuerdo con los siguientes criterios:
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2.2.1. Experiencia de obra
Tener experiencia como contratista 0 subcontratista en la comstruccion, en obras de magnitud y
caracteristicas similares a la licitada, especialmente en remodelacién y/o ampliacién de edificios

institucionales de uso puiblico, con alta complejidad en instalaciones y en nivel de terminaciones.

2.2.2. Representante Técnico

El representante técnico debera ser profesional universitario, Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero
en Construcciones, debiendo acreditar su profesién y experiencia con la presentacién de copia del
titulo profesional, curriculum vitae, matricula vigente del Consejo Profesional correspondiente y
comprobante vigente de la inscripeién en los Registros municipal y/o provincial que corresponda a

la jurisdiccién de la obra.

2.2.3. Equipos destinados a la obra

Se solicitar el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su lugar de ubicacién, al
momento de la cotizacidn, debidamente identificados a través de su namero de serie, pudiendo el
licitante verificar el estado de los mismos, para lo cual el oferente se compromete a facilitarle el

acceso a los lugares en que €stos se encuentren.

23.  Capacidad econémico-financiera.

Se regird de acuerdo a lo previsto en el PBCG.

2.4, Domicilio.

El oferente debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Ushuaia.

3. DE LAS OFERTAS
3.1. Forma de presentacion de las propuestas.

Las ofertas serin presentadas en UN SOBRE en la forma prevista en el PBCG. Debera

acompafiarse a la oferta el ejemplar de los pliegos, circulares aclaratorias, la totalidad de los planos
v toda otra documentacion técnica que acompafien a los mismos firmados en todas sus hojas por el

representante Jegal del oferente.

3.2. Plazo de mantenimiento de las ofertas

Las ofertas deberan mantenerse por un petiodo de cuarenta y cinco (45) dias, a partir de la fecha de
apertura de las ofertas.
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Vencido dicho plazo el mantenimiento de la oferta se prorrogaré por periodos sucesivos de 30 dias,
salvo que el oferente manifestara en forma expresa y por escrito que no mantiene su oferta, con
diez (10) dfas habiles de anticipacion al vencimiento del plazo de mantenimiento.
En caso de prorroga del mantenimiento de oferta el oferente deberd extender la garantia de oferta

por el plazo de 30 dias.

3.3. Garantia de mantenimiento de oferta

El monto de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta es el 1% del Monto del Presupuesto Oficial,
y debera constituirse por el plazo de validez de la oferta.

La garantia de oferta debera indicar que el beneficiario es la Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur, con domicilio en calle Fuegia Basket 251 de la Ciudad
de Ushuaia, CUIT N° 30-71169569-5.

3.4. Documentos que integran la propuesta
Las ofertas se presentarin con la documentacidn indicada en el punto 4.3. del PBCG,
especificamente en lo referido al apartado siete (PBCG — 4.3 — 7) debera incluirse el

correspondiente Certificado de Visita a Obra la cual seré coordinada por el Comitente.

3.4.1. Metodologia de Evaluacion de las Propuestas.

Se contemplar4 la metodologia de evaluacion prevista en el PBCG.

La Comisién Evaluadora de las Ofertas examinard las propuestas para determinar si estan
completas, si se han suministrado las garantias, demés documentacion requerida y si se ajustan
esencialmente a las exigencias del Pliego.

Considérase oferta admisible aquella que hubiera cumplido con todas las exigencias impuestas por

la documentacién licitaria (PBCG, el PCP, el PETG, PETP, etc.), suministre las aclaraciones y/o

justificaciones que el licitante le solicite, no tuviera condicionamientos y que a juicio licitante

eunlera las condiciones jurfdicas, técnicas y econdmicas para ejecutar la obra.

La Comisién Evaluadora procederd. al estudio de las propuestas y descartard las que por

eficiencias insalvables no permitan su comparacién en condiciones de igualdad. Podran
Jesestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio de la Comisién, resuitaran no convenientes.

% a desestimacién de las ofertas no dara derecho a los oferentes a efectuar ningin tipo de reclamo

administrativo y/o judicial.
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Concluido el analisis anterior, se determinari la propuesta que resultara més conveniente,
aconsejando su Preadjudicacion. En caso de considerarlo necesario, se realizara un drden de mérito

de las propuestas admisibles.

3.4.2. ' Informe de evaluacion.
Dentro de CINCO DIAS (5) habiles desde la fecha recepcién de las actuaciones, la Comision
Evaluadora, emitira ¢! informe de evaluacién, el que constard en un acta, aconsejando se-adjudique

a la oferta admisible mas conveniente de acuerdo con la metodologia de evaluacion prevista en este
pliego o en el PBCG.

4. ADJUDICACION DEL CONTRATO

4.1, Notificacion de la Adjudicacion.

El Rector emitird el acto administrativo aprobando el procedimiento y disponiendo la adjudicacién
de 1a obra a la oferta admisible méas conveniente, pudiendo apartarse del dictamen de la Comision
Evaluadora.

La adjudicacién se notificar por correo electrénico o fax a los oferentes.

4.2. Revocacion del lamado

El licitante podr4 revocar el llamado y rechazar todas las propuestas en cualquier momento antes de
la firma del contrato, sin que ello dé derecho a compensacion alguna a los oferentes. Podra

asimismo adjudicar la obra aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
5.1. Condiciones a cumplimentar previo a la firma del Contrate
El contrato se perfecciona con la firma de la contrata conforme al modelo previsto en el Anexo I

del presente pliego.

5.2, Obligaciones a cargo del contratista.
—Estén a cargo del contratista todos los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales que

orrespondieran por la ejecucion de las obras objeto de la presente licitacion.

5. EJECUCION DEL CONTRATO

6.1.  Pago del Anticipo financiero.

Para que el comitente pueda efectivizar el anticipo financiero previsto en el numeral 1.5. del
presente PCP, el contratista deberd, dentro de los diez (10) dias habiles de la firma de la contrata
825

Universidad Naciona! de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atldntico Sur
Av. Hipdlito Yrigoyen 879~ 9410 Ushuaia — Tel. +54 2901 440853



UNTDF

il el e

presentar una garantia a favor del comitente por el 100% del monto del anticipo financiero a
percibir.

La garantia debera estar constituida en alguna de las formas previstas en el numeral 4.10 del PCG,
por el cien por ciento (100%) del importe total del anticipo. Si el contratista no integrara la garantia
mencionada, el comitente no efectivizara el anticipo, y esto no constituird causal de mora en la
iniciacion de los trabajos imputable al comitente.

El monto recibido en concepto de anticipo sera descontado proporcionalmente en cada certificado,

pudiendo el contratista sustituir la garantia del anticipo, por otra correspondiente al valor remanente

del anticipo.

6.2.  Plan de trabajos definitivo.

El contratista presentara al comitente para su aprobacién el plan de trabajos definitivo en el que
consten los métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucién de todas las
actividades relativas a las obras. Si no lo presentara en un plazo de diez (10} dias, de la firma de la
contrata, se hara pasible de la multa prevista para el caso de incumplimiento de 6rdenes de servicio.
El plan de trabajos definitivo sera el que resulte de ajustarlo a las observaciones del comitente y de
corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciacién y se ajustara al modelo
previsto en el PBCG.

La curva de Inversiones se adecuara al nuevo Plan de Trabajos definitivo, y debera graficar el
porcentaje del monto total de la obra a ejecutar por mes, consignando montos a valores constantes
parciales y acumulados.

E! nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones no deberd alterar la estructura técnico-
econdmica de la oferta que resulto adjudicada.

El plan de trabajos aprobado fija los plazos secuenciales establecidos para la ejecucién de cada
trabajo v los importes parciales por certificar. El comitente podré adecuar el Plan de Trabajos de

acuerdo con sus necesidades para la mejor ejecucion de la obra.

El bontratista esta obligado a confeccionar a su costo, toda la documentacién de obra necesaria para

la ejecucion de la obra (planos de replanteo, detalles constructivos, cdlculos estructurales, estudio
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de suelos, etc.,) que la Inspeccidn le solicite, y debera someter esta documentacion a la aprobacion

de la Inspeccion en los plazos que ésta establezca.

6.5. Responsabilidad para el Calculo de las Estructuras y Estudios de Suelos

Todos los célculos de las estructuras de hormigdn, metélicas y estudios de suelos deberan ser
verificados por el contratista y firmados por un profesional con titulo habilitante, matriculado en el
Consejo Profesional correspondiente. El contratista v el profesional que firme los célculos y
estudios mencionados son responsables por éstos, debiendo presentar memorias de calculos, planos
y todo otro elemento y/o documentacion necesaria para permitir el estudio y aprobacién por parte
del comitente.

El comitente no sera responsable por los errores de calculos y estudios realizados por el contratista
que no sean advertidos en la revisién subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del

profesional firmante y del contratista por el término previsto por el Art.1646 del Codigo Civil.

6.6. Planos de obrador

Antes de iniciar los trabajos, el contratista debera proporcionar los Planos y Especificaciones del
obrador propuestas al Inspector y ajustard sus instalaciones a las observaciones formuladas por
éste.

El contratista sera el responsable del disefio del obrador y la aprobacién del Inspector no alterara la
responsabilidad del contratista al respecto. El contratista debera obtener las aprobaciones de

terceros y permisos que sean necesarios respecto del disefio y ejecucién del obrador.

6.7. Cercos y Vallados
El contratista colocard los cercos y vallados de las obras que correspondan, de acuerdo con las

reglamentaciones municipales en vigor y/o en la forma y extensién que determine el Pliego de

Especificaciones Técnicas, o de acuerdo a indicacion de la Inspeccion de Obra.

El obrador u obradores deberén estar delimitados por cercos de caracteristicas, dimensiones y
materiales aprobados por la Inspeccién. Las puertas que se coloquen abrirdn al interior y estardn
provistas de los medios para cerrarlas perfectamente.

La ubicacidn de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por la Inspeccién y seran

ol

‘ ontrolados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra. Estos accesos
WS hermaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.
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6.8.  Cartel de obra.
Al comenzar los trabajos el contratista colocara el cartel conforme al modelo previsto en el Anexo
Il v en el lugar que indique la Inspeccion de obra, obligindose a mantenerlo en buenas

condiciones hasta la recepcidn provisoria de la obra, en cuya oportunidad debera retirarlo.

6.9.  Provisién de agua.

El agua debera ser apta para la ejecucion de las obras y serd costeada por el contratista, a cuyo
cargo estara el pago de todos los derechos por ese concepto, los qué no le seran reembolsados.

La provisién de agua y energia eléctrica estard a cargo del contratista hasta la recepcioén provisoria

de la obra.

6.10. Vigilancia, seguridad e higiene.

El contratista serd responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la
Zona de Obras. Adoptard todas las medidas necesarias para prevenir accidentes y dafios a las
personas o a los bienes, sean del contratista, de subcontratistas, del comitente o de terceros; para
prevenir robos o deterioros de los materiales, equipos, estructuras u otros bienes propios o ajenos.
El contratista es responsable por la prevencion de accidentes que puedan afectar a personas o a
bienes.

La adopcion de medidas de prevenci6n no exime al contratista de la responsabilidad por los dafios

que se produzcan a personas o bienes.

6.11.  Representante Técnico
El Representante Técnico deberé estar permanentemente en obra durante las horas en que se trabaje

en la misma.

An caso de ausencia ocasional debers disponer la presencia de un Profesional con al menos igual
U NTD E: lificaci6n, para su reemplazo, previa aceptacién del Contratante.

s Apellido y nombres completos

¢ Tipo y nimero de documento

o Domicilic actualizado.
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La informacién indicada debera presentarse en papel con membrete de la empresa, con los datos de
razén social, N° CUIT, domicilio, cédigo postal, nimeros de teléfono y fax firmada y sellada por el
representante legal de la empresa o por apoderado con facultades suficientes.

El contratista deber4 informar inmediatamente al comitente las modificaciones producidas al
listado referido, tanto altas como bajas, a efectos de notificar a los sectores de control de accesos y
seguridad correspondientes. No se permitird ¢l acceso a los edificios a personas que no figuren en
los listados de personal mencionados. La informacién consignada en los listados aludidos, debera
coincidir con los listados de las pélizas de seguro presentadas al comitente.

El contratista es responsable por los hechos de sus dependientes debiendo relevar en forma
inmediata al personal, incluido el jerdrquico, que a juicio de la Inspeccion tuviere una conducta
inapropiada en la obra.

Asimismo, la Inspeccién podrd solicitar el cambio o remocion del personal que no considere
idéneo para la realizacion de las tareas encomendadas y podra también solicitar que se incremente
la cantidad de personal en obra o que se extienda el horario de trabajo si lo considerara necesario
para el cumplimiento adecuado del Plan de Trabajos y del plazo de obra.

El personal del contratista utilizard vestimenta adecuada, de acuerdo a las normas vigentes de
higiene y seguridad en el trabajo, no pudiendo permanecer en obra el personal que no cumpla con
este requisito.

El aspecto del personal serd prolijo y pulcro. Si tuviera cabello largo debera tenerlo recogido. Se
evitara el uso de anillos, cadenas, pulseras y demds elementos que puedan provocar riesgos.

El comportamiento del personal del contratista sera correcto y no se permitira la permanencia en
obra de personas que hubieran consumido alcohol, drogas o cualquier otra sustancia que pudiese

alterar su conducta.

6.13. Oficina para la Inspeccién

El Comitente definira el alcance de este punto de acuerdo al tipo de obra del que se trate, de su
tiempo de ejecucion, de las condiciones del sitio y/o de edificaciones pre-existentes a la obra.

El contratista debera instalar en lugar préximo a sus propias oficinas de obra, los locales para

oficinas de la Inspeccidn, en el lugar que ésta le indique. Este local podra ubicarse en edificaciones

existentes que cumplan con los requisitos de higiene y seguridad necesarios, ser construidos o

montados por el contratista.

P

SRR

La oficina para la Inspeccion deberé tener como minimo un local, un sanitario y un office, contar

con el mobiliario necesario para su funcionamiento (Escritorio para Inspeccién, mesa de reunion,

computadora con programas para procesamiento de planos y documentos, impresora, insumos
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necesarios para su funcionamiento, dispenser de agua potable fria/caliente.) y mantendra
condiciones ambientales y de confort adecuadas a la zona en que se realiza la obra. También la
Contratista debera proveer para la movilidad de la 1.O. vales de combustible (nafta super) en una
cantidad mensual de (100) cien litros.

En todos los casos el contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion el local que ofrece,
debiendo atender las observaciones que ésta le haga respecto a su capacidad, ubicacién y
condiciones generales.

Las instalaciones destinadas a la Inspeccidn de la Obra deberdn permanecer como minimo hasta la
recepcion provisoria de la obra, pudiendo la Inspeccion disponer que permanezcan hasta la
recepcion definitiva.

Cuando la Inspeccién disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la recepcién
provisoria, su conservacion, limpieza, suministro de energia eléctrica y servicio telefoénico
quedaran a cargo del comitente hasta que el contratista reciba Ia orden de retirar esas instalaciones.
Los bienes provistos por el contratista para la oficina de la Inspeccién son de propiedad de éste,

debiendo mantenerlos hasta que se retire esta oficina.

6.14. Equipamiento para Oficina para la Inspeccion

El contratista tiene a su cargo la provisién de toda la papeleria y (tiles de oficina necesarios para el
correcto desempefio de las funciones de la Inspeccién, como asf también un botiquin con material
sanitario minimo para satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las
especificaciones normalizadas por los organismos sanitarios competentes. El contratista es

responsable por la custodia de los bienes que se encuentren en la obra.

6.15. Instrumental de Medicion
El contratista facilitar a la Inspeccién, mientras dure la obra y hasta la recepcion definitiva, todo el

instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra, verificaciones y/o pruebas

estructurales, hidraulicas o las que ésta estime necesario realizar.

6.16. Ingreso de materiales
El contratista debera contar en obra con la cantidad de materiales necesarios para un normal
desarrollo de los trabajos.

El acceso de materiales a la obra se realizaré de acuerdo a indicacién de la Inspeccion de Obra, en

los dias y horarios permitidos por la Municipalidad o gobierno local con competencia para fijar
horas de carga y descarga de materiales.
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Si estuvieran previstos en la obra, no se permitird el uso de los ascensores de los edificios para el

movimiento de materiales.

7. SEGUROS

El contratista deber4 contar, previo a la iniciacién de los trabajos, con los seguros que se detallan
en el PBCG. Todas las pélizas de seguros o bien sus copias legalizadas, serdn entregadas al
comitente, el que dar4 su aprobaci6n, antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera
ni al replanteo ni a la iniciacién de obra, como asi tampoco se abonard al Contratista ningun
importe en concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil
por los dafios vy perjuicios emergentes de Ja falta de cobertura asi como del retraso que sufra la
iniciacién de los trabajos. En los casos en que se produzcan vencimientos de las polizas, el

comitente podra renovarlas a costa del contratista, si este no lo hiciera oportunamente.

7.1.  Seguro de responsabilidad civil

La cobertura minima del seguro por responsabilidad civil frente a terceros sera de $3.000.000,-

(Pesos Tres millones).

7.2.  Seguro por incendio robo, hurto
La cobertura minima de seguro por incendio, robo y hurto serd de $7.000.000,- (Pesos Siete

millones).

7.3. Seguro de vida y de accidentes

El seguro de vida y de accidentes cubrira al personal de todo tipo y categoria que utilice el
Contratista en la ejecucion de los trabajos, asi como en las oficinas u otras dependencias integradas
a la obra.

El personal permanente y/o eventual de la inspeccién de obra deberd ser asegurado por el
contratista a su cargo, contra accidentes. Las pélizas seran individuales y transferibles y debern
cumplir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte.

Seran por cuenta del contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos

motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al comitente o al Estado, que

demande el seguro para el personal de la Inspeccion.
i Cuando el comitente introduzca cambios en su personal, el contratista debera entregar las polizas
correspondientes que den cobertura a los nuevos agentes incorporados a la Inspeccion, dentro de
fos tres (3) dias de la fecha en que se lo notifique del cambio.
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El atraso en la entrega de las pdlizas correspondientes a los nuevos agentes del comitente dara lugar

a la aplicacion de una multa diaria equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total
del contrato.

8. LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.
8.1. Elaboracion de los certificados
Los certificados deberdn realizarse de acuerdo con el modelo que indique la Inspeccién. En los

certificados debera descontarse el porcentaje de anticipo que fuera otorgado al contratista.

8.2. Registro fotogrifico de Ia obra

El contratista presentara ante la Inspeccién junto con cada certificado de obra una cantidad minima
de cinco (5) tomas fotogrificas en papel de 13x18cm. y en soporte magnético, que reflejen el
estado de los trabajos realizados durante el mes que se certifica. Asimismo, la Inspeccion podra
solicitar al contratista tomas fotogréaficas adicionales para registrar detalles de la obra, las que serdn

por su cuenta y cargo.

8.3.  Retenciones sobre los certificados.

De cada certificado se efectuaran las retenciones establecidas en: a) la Resolucién General N° 1439
de la AFIP (retencion IVA), b) Resolucidn General N° 830 de la AFIP (Ganancias), y ¢)
Resolucién General N° 4052 de la AFIP (SUSS Sistema Unico de Seguridad Social) y sus
modificaciones.

Del importe total de cada certificado se retendra el importe del cinco (5) %, en concepto de Fondo
de Reparos.

En el caso de que se hubieran otorgado anticipos financieros y se no se hubiese descontado del
pago de los mismos, el 5% en concepto de Fondo de Reparos, se descontara este porcentaje del

monto bruto de cada certificado.

L/\\/\/\) L 8.4. Pago de los certificados

| Estara regido por lo estipulado en el punto 13 PBCG. El contratista en colaboracién y bajo la
J ' 5supervisi6n de la Inspeccion, efectuara la medicién. Conformada la mensura por la Inspeccién de
Obra, el contratista preparard, de acuerdo con ella, los certificados de obra, ajustandose también

para ello a lo estipulado y a las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la

Inspeccidn.
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Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la

obra hasta la fecha del certificado, y su valor parcial estard dado por su excedente sobre el total del

certificado del mes anterior.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta,

sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacién final y ésta sea aprobada

por la autoridad competente.

La Universidad aprobara cada certificado, considerdndose como fecha de presentacién del mismo

la de su presentacién completa y correcta por parte del Contratista, situacién que se encontrard

configurada en el momento en que dicha presentacién haya cumplido con todos los requisitos

establecidos en el pliego o en su defecto, subsanadas las deficiencias.

Asimismo, para que proceda el pago, el certificado deberda presentarse junto a la siguiente

documentacion:

a)

b)

Factura que cumpla con los requisitos exigidos por la AFIP vigentes al momento de su
presentacion. Deberd emitirse Factura B o C, a nombre de la Universidad, consignando su
CUIT 30-71169569-5. IVA EXENTO. Encontrandose radicada en la provincia de Tierra del
Fuego, bajo los alcances de la ley Nro. 19.640.

Formulario F.931 de la AFIP con ndémina de personal afectado a la obra, constancia del pago
de los aportes, contribuciones de la Seguridad Social correspondiente al mes inmediato
anterior, que cumpla con los requisitos exigidos por la AFIP, vigentes al momento de su
presentacion,

Certificado de cobertura de la ART y Seguro de Vida Obligatorio, con ndémina del personal
afectado a la obra, correspondiente al mes inmediato anterior al del certificado de obra.

Las fotografias del avance de obra de acuerdo al punto 8.2.

Debera encontrarse satisfecha la provision de elementos para la inspeccién de obra.

Deberan acompaiiar los comprobantes de pago de las primas de la totalidad de los seguros

exigidos en el pliego de la obra, de acuerdo al punto 7.

La Universidad actuard como Agente de Retencion de todo impuesto, tasa o contribucién que la

legisiacidn nacional, provincial o municipal vigente asi establezca.

9, RECEPCION DE LA OBRA
9.1.

Recepcidon Provisoria.

Una vez terminada la ejecucién de la obra el contratista solicitara a la Inspeccién la recepcién

provisoria de la obra.
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Se entenderd por fecha de efectiva terminacién de los trabajos aquella en la que el contratista

comunique por Nota de Pedido a la Inspeccién que la obra esta terminada de acuerdo a su fin y al

contrato, que han sido aprobados por esta ultima los resultados de las pruebas y ensayos realizados

segiin especificaciones contractuales y solicite, por lo tanto, la recepcién provisoria, circunstancias

que deben ser aceptadas expresamente por la Inspeccion para que las obras puedan ser recibidas.

La fecha de efectiva terminacién de los trabajos representa la finalizacion del periodo de ejecucion

de la obra. S éste periodo superase el plazo contractual, incluyendo todas las prérrogas aprobadas,

corresponde la aplicacién de la multa que establece el PBCG.

Si la Inspecci6n, luego de recibida la solicitud de recepcién provisoria, verifica que la obra no se

encuentra en condiciones de ser recibida, suspenderd la recepcion provisoria y ordenara los trabajos

necesarios.

En caso de rechazarse el pedido de recepcién provisoria, continuard el computo del plazo

contractual. Dicho computo queda suspendido durante el periodo transcurrido entre la solicitud de

recepcitn provisoria formulada por el contratista y la notificacion de rechazo de la misma por la

Inspeccidn.

Si la recepeidén provisoria total se efectia de oficio por cualquier causa, la fecha de terminacion

efectiva de los trabajos seré la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepcion.

Se labrara un acta en presencia del contratista o de su representante técnico debidamente

autorizado, prestando conformidad con el resultado de la operacién. En dicha acta se consignara la

fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia. En

el acta se consignardn, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el

contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccién de los mismos.

9.2. Manual de Operaciéon y Mantenimiento
En el caso de que la obra requiera un manual de operacién y mantenimiento:
Con no menos de treinta (30) dias de antelacion respecto de la fecha prevista para las pruebas de

cepeion provisoria de las obras, el contratista presentard a la Inspeccion un Manual de Operacidn

AMantenimiento de las obras e instalaciones.

~. éE manual debera contener la informacién suficiente y serd de una claridad tal que permita guiar

N ——

"paso a paso la operacién de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia,
di como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento
& los equipos e instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los
_plhnos de despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas
de repuestos, tipo de lubricantes, etc.
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93.  Pruebas para la Recepcion Provisoria

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecucién por la Inspeccion, se procedera a
efectuar las siguientes pruebas: hidriulicas y eléctricas, de conducciones, de estanqueidad de
estructuras, cerramientos y recipientes, de funcionamiento de equipos, instalaciones y procesos y
en general, todas aquellas destinadas a wverificar la adecuada construccidon y correcto
funcionamiento de la obra ejecutada y los datos garantizados por el contratista en su oferta.

Los resultados de las pruebas se volcaran en un acta que se adjuntara al Acta de Recepcidn
Provisoria.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el contratista debera repetir las pruebas la cantidad de
veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que se
requieran, previa aprobacién de la Inspeccion, hasta obtener resultados satisfactorios, todo esto a su

exclusivo cargo.

9.4. Documentacion a entregar por el contratista previo a la Recepciéon Provisoria.

Es condicion indispensable para efectuar la recepeion provisoria de la obra que la contratista haga

entrega a la Inspeccién de obra de la siguiente documentacidn:

a. Planos conforme a obra: DOS (2) copias de la totalidad de la documentacién técnica conforme
con la obra ejecutada, mas soporte digital magnético editable.

b. Planos municipales conformes a obra de acuerdo con lo exigido por cada municipio. Es

obligacién de la contratista realizar los tramites correspondientes para su aprobacién por el

organismo competente antes de la recepcion definitiva de la obra.

El contratista se obliga a realizar todos los trabajos que sean necesarios para lograr la aprobacion de

los planos por parte de las entidades municipales segin corresponda, aun cuando se hubiese

otorgado la recepcién provisoria de la obra, sin derecho a reclamar nada por tal concepto.

La documentacién sera verificada por la Inspeccion o por el personal que el comitente designe para

tal fin, a los efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad, y realizar las

correcciones que correspondan.

La documentacién conforme a obra estard integrada por planos y memorias descriptivas de las

obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el contratista (geotécnicos,

hidrolc’)gicos, estructurales, efc.).

Todas las medidas se expresaran en el sistema métrico decimal.
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Los planos consignaran con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y
estructuras, asi como la ubicacion, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles y de todas las
instalaciones electromecanicas.

Se incluiran planos constructivos y de detalle de fundaciones, de estructuras de hormigon armado
con sus armaduras, de intericres y exteriores de tableros, de interconexion eléctrica de fuerza
motriz y comando y en general, toda la informacién gréfica necesaria para identificar y ubicar
fisicamente cualquier elemento de la obra.

Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relacién alguna en cantidad ni en
grado de detalle, con los planos de la licitacion, sino que se trata de documentacién con un grado de
detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.

9.5.  Plazo de garantia.

El plazo de garantia sera de seis (6) meses. Dicho plazo debera incluir necesariamente un periodo
invernal completo, caso contrario se extendera de modo que cumpla tal condicidn.

Durante este plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por la Inspeccién por
los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos o
vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras. Para ello
mantendra en la obra el personal y los equipos necesarios.

La finalizacion del plazo de garantia sin observaciones y la aprobacién de los planos conforme a
obra por los organismos municipales correspondientes, determinara la recepcion definitiva de las
obras.

Si durante el periodo de garantia el contratista no solucionara a satisfaccién de la Inspeccién los
vicios ocultos, las observaciones formuladas a los trabajos ejecutados consignadas en el Acta de
Recepcidn Provisoria o los desperfectos ocurridos durante el periodo de garantia, el comitente
podré subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizandolos por
administracion, con cargo al contratista, pudiendo descontarse el costo de estos trabajos de
cualquier crédito que tuviera el contratista con el comitente o en su defecto afectando las garantias
contractuales.

9.6.  Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia se podra realizar la recepcidn definitiva de las obras, para lo cual
la inspeccién verificard su buen estado y correcto funcionamiento, la ausencia de vicios aparentes,

los posibles defectos originados en vicios ocultos, la subsanacidén de las observaciones consignadas
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en el Acta de Recepcion Provisoria v que se haya entregado y aprobado la documentacion
conforme a obra y la totalidad de los Manuales de Operacién y Mantenimiento.

Asimismo, de considerarlo conveniente la Inspeccién, se ejecutaran las pruebas y ensayos
necesarios para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo
repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las establecidas para la recepcidn provisoria.

De verificarse deficiencias o defectos, la inspeccion intimara al contratista para que en un plazo
perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el contratista haya dado cumplimiento a lo
ordenado, el cormitente podré hacerse carge de oficio de la obra, dejando constancia del estado en
que se encuentra, y efectuar por si o por medio de terceros los trabajos y provisiones necesarios,
estando a cargo del contratista las erogaciones incurridas los que se detallardn en la liquidacion
final.

Para la subsanacién de las deficiencias verificadas, el plazo de garantia podra extenderse por un
periodo igual al plazo de garantia original, a exclusivo juicio del comitente.

La recepcion se formalizard con el “Acta de Recepcion Definitiva™, que serd labrada en presencia
de la Inspeccion y del representante técnico de la contratista.

La recepcién definitiva de la obra extinguirda de pleno derecho las garantias otorgadas por el
contratista por la parte recibida y lo liberard de las responsabilidades contractuales, con excepcién
de las previstas en los articulos 1646 y 1647 del Cédigo Civil. Al respecto, el plazo de DIEZ (10)

afios que establece el Art.1646 del Cédigo Civil, comenzara a regir desde la fecha de la recepcion
definitiva.

9.7. Recepciones parciales.
Sin perjuicio de lo establecido en los pliegos licitarios, el comitente podra efectuar recepciones

parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la obra.

9.8. Liquidacién Final de la obra

Una vez aprobada la recepeién definitiva y antes de liberar las garantfas y fondos retenidos, se
efectuara la liquidacion final de la obra.

Esta liquidacién final se efectuari computando, mediante una medicién final, la obra total
"ejecutada por el contratista, con lo que se corregiran los eventuales errores u omisiones que
pudieran contener los certificados parciales mensuales.

Para la liquidacién final se tomardn en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el

contratista sobre las mediciones v certificaciones mensuales.
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En la liquidacion final se incluirdn todos los créditos y cargos que corresponda efectuar al
contratista de forma tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de
la vinculacién contractual entre el comitente y el contratista. La liquidacién final deberd ser
aprobada por ¢l comitente.

Si de la liquidacion final resultara un saldo a favor del contratista, se le abonar el mismo dentro
del plazo fijado para los certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobacién de la
liquidacién final.

Si resultara un saldo a favor del comitente, se notificard al contratista e intimara su pago en el
término de diez (10) dias habiles administrativos.

Vencido ese término se procedera a afectar en primer lugar los créditos que el contratista tuviera
con el comitente y en segundo lugar las garantias contractuales. De no resultar suficiente, el

comitente procedera al cobro de la misma por la via legal que corresponda.

10. MULTAS

10.1.  Aplicacion de multas

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion licitaria y contractual y/o
de las ordenes de servicio dara lugar a la aplicacion de las multas previstas en el PBCG o en este
pliego, debiéndose tener en cuenta que las multas deberdn ser progresivas y acumulativas en
proporcién a los mcumplimientos producidos y al monto del contrato.

Para la aplicacién de multas, podré habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el
puntaje que reflejara las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medird el grado de
incumplimiento registrado por éste.

La acumulacién de multas por un valor del diez (10) por ciento del monto del contrato, facultara al
comitente a optar por declarar rescindido el contrato por culpa del contratista u otorgar un plazo
perentorio para la finalizacién de la obra, durante el cual no se aplicardn mas multas. Vencido
dicho plazo sin que se hubiera finalizado la obra, se procedera a la rescisién del contrato por culpa

del contratista.

10.2. Procedimiento para la aplicacién de Multas.

Si se verificaran hechos o incumplimientos pasibles de la aplicacion de multas, la Inspeccidn
notificara al contratista de tal situacién mediante orden de servicio, otorgandole un plazo perentorio
no mayor a cinco (5) dias para subsanar tal incumplimiento. Vencido dicho plazo, sin que el

contratista subsane el incumplimiento incurrido, la Inspeccidn informara al comitente los hechos
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y/o incumplimientos que dieran lugar a la aplicacién de la multa para el dictado del acto

administrativo correspondiente.

Las multas previstas por el PBCG, por este pliego o por cualquiera de los instrumentos que
integran el contrato, seran aplicadas mediante acto administrativo emanado del comitente, a

requerimiento de la Inspeccidn o en forma directa, cuando asi corresponda.
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ANEXO I - Modelo de Contrata

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL

ATLANTICO SUR, representada en este acto POT ............coevvvunrennn , con Documento Nacional
de Identidad N° v, , con domicilio en ...l de la Ciudad de USHUAIA,
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, en adelante EL COMITENTE,
por una parte, y laempresa ............oocoiiieiann , representada en este acto Por.........coeveeneiiinnn
con Documento Nactonal de Identidad N°.............ovet. , en su caracter de ............... de la
empresa con domicilio constituido en ... de la Ciudad de Ushuaia, en adelante

EL CONTRATISTA, por la otra parte, se conviene en celebrar el presente contrato de locacion de
obra, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: El COMITENTE encomienda y el CONTRATISTA acepta ejecutar la obra:
“ACONDICIONAMIENTO SEDES UNIVERSITARIAS” objeto de la Licitacién Privada Nro.
xxx/2014, que le fuera adjudicada por Resolucion N° ..., de fecha............... , en los inmuebles
ubicados en ............. de ...l , de acuerdo a los términos, clausulas, condiciones,
aclaraciones y caracteristicas y especificaciones técnicas establecidos en la documentacion
licitatoria, que el CONTRATISTA declara conocer y aceptar en un todo de conformidad, v en la
que acompana a la oferta adjudicada.

SEGUNDA: La obra mencionada en la clausula segunda se ejecutard bajo el sistema de Ajuste
Alzado, incluyendo en el precic todas las provisiones de materiales, equipos y mano de obra
necesarios para el cumplimiento completo y absoluto de todas las obligaciones emergentes del
contrato.

TERCERA: El COMITENTE se obliga a pagar al CONTRATISTA, por la total y correcta
gjecucién de la obra mencionada en la cliusula segunda, la suma de PESOS
.................................... (S....rsrcenennnr), pagaderos en un todo de acuerdo con las clausulas de
los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

CUARTA: El CONTRATISTA se obliga a dar inicio a la ejecucién de la obra dentro de los .... ()
dias corridos a partir de la fecha de la firma del presente Contrato, término en ¢l cual se
compromete a firmar la correspondiente acta de inicio de los trabajos con la Inspeccion de Obra.
QUINTA: El CONTRATISTA se obliga a entregar la obra prevista en la clausula segunda en un
plazo MO MAYOT & .covvvvvniomnnieiaennnnnns (....) dias corridos, a contar desde el dia inmediato
posterior al de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.

SEXTA: El CONTRATISTA respondera por la correcta realizacién de la obra y por los vicios v/o

deficiencias que pudieran observarse durante la ejecucién y conservacién de la misma hasta la
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Recepcién Definitiva. Con posterioridad a la Recepcion Definitiva, el CONTRATISTA es
responsable por ruina de la obra en los términos previstos por el Art. 1646 del Codigo Civil.
SEPTIMA: E]l CONTRATISTA se obliga a presentar al COMITENTE las Pélizas de Seguros
contratadas segun los requerimientos de los Pliegos de la Licitacién en ocasién de la suscripcidn
del acta de inicio prevista en la clausula Cuarta.
OCTAVA: El CONTRATISTA toma a su cargo el pago de los sellados del presente Contrato, en la
parte que le corresponda, conforme a la legislacioén vigente en la Nacion.
NOVENA: El COMITENTE no se responsabilizara por los dafios y perjuicios de cualquier indole y
que por cualquier causa sufra o cause el CONTRATISTA, y/o sus cosas y/o su personal, a cosas o
propiedades de terceros o a terceros, que puedan originarse en la gjecucion de este contrato o por el
vicio o riesgo propio de las cosas de las que se sirve para su gjecucion.
DECIMA: El CONTRATISTA presenta en este acto (Efectivo, Poliza de Seguro de Caucidn, etc.)
que cubre ¢l 5% (cinco por ciento) del monto del Contrato a efectos de garantizar ¢l cumplimiento
del mismo, siendo recibido de conformidad por la Universidad.
UNDECIMA: Son documentos integrantes del presente contrato: a) El Pliego de Bases y
Condiciones Generales (PBCG); b) El Pliego de Condiciones Particulares (PCP); ¢) El Pliego de
Especificaciones Técnicas; d) Las circulares con y sin consulta; ¢) El proyecto, los planos, planillas
y memorias técnicas; f) El presupuesto oficial de la obra; g) La propuesta, el Plan de Trabajos y la
Curva de Inversiones; h) Los anlisis de precios; i) El acto administrativo de adjudicacién; j) La
contrata.
DECIMOSEGUNDA: A todos los efectos, las partes constituyen los domicilios que se indican

precedentemente, v declaran que cualquier cuestion derivada de la interpretacién o ejecucién del

U NTD Fpresente contrato sera sometida a la jurisdiccién de los Juzgados Federales con asiento en la Ciudad
d

Ushuaia, renunciando las partes a cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiera corresponder.
& En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en

<shuaia, a los ......... diasdel mes de ..ooovevveeevciciiiinenne de......
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ANEXO II Modelo de Planilla de Cémputo y Presupuesto

Sedes Universitarias

RESUPUESTO OFICIAL (Ener-2018)

1T Haesiznat g 1l
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Universidad Naclonal de Tierra del Fuego
Antdrtida ¢ Islas del Atléntico Sur

ESTABLECMENT: GiSTRITG: | BROVINGIA: :
UNTDF USHUAIA TIERRA DEL FUEGOD
: : 12172018

td. RUBRO TEM uwpan | |0 pracio pardial | R
1-1 DEMOLICION Demolicién Tabigues - Seds Onas 430 mz

12 DEMOLICION Demolicién Tabigues - Seds H. Yrgoyen 879 m2

13 DEMOLICION Demcliciéh catco - Sede Danwin y Canga m2

21 MUROS gg:u;j T{;m?;:;s lades doble placa de 12.5mm) - m

31 PISCS Y CONTRARISOS Vereda exterior « Seds Darwin y Canga m2

32 PISQS Y CONTRAFISOS Solade de seguridad - Sede Onas 450 m2

33 PISQS Y CONTRAPISOS Zocalos de madera - Sede H. Yrgoyen 879 ml

44 CARPINTERIAS V1 (0.80x1,11m provectiante - Sede H. Yrgoyan) u

42 |CARPINTERIAS P1-MAD (0,85m) Sede H. Yrigoyen 873 u

43 CARPINTERIAS V2-MAD (1.88m) reubicacion - Sede H. Ydgoyen 879 u

44 CARPINTERIAS V3-BARRA (reja de seguridad) u

4.5 CARPINTERIAS P2MET (1.10m) -Seda Cnas 450 u

45 CARPINTERIAS XQ:AAD {Acendlclonamienta abertura extetior) Sede Onas u

47 CAREINTERIAS i@g%ﬂ;ﬁn:‘rb p:::i; uda salida de emergencia} Sedes! u

48 CARFPINTERIAS PA-EME {Barral de ememenciz) Sedes: Fuagla B, 271 u

449 CARPINTERIAS PSMAD (Reubleclon de carp,) Sede H. Yrigoyen 878 u
410 CARPINTERIAS PE-MET {1.10m) -Sede Danwin y Canga u

411 CARPINTERIAS PT- ALU (1.10m) - Sede Danwin y Canga u

51 INSTALACION ELECTRICA Instalacién-luminacién y tomas gl

52 INSTALACION ELECTRICA Instalacién eléctrica (conlentes déblles) gl

53 INSTALACION ELECTRICA Acendiclonamiento zlanmas gl

5] PINTURAS Latex interior muros (c/limpieza) m2

71 VARIOS Vinilo de protecelén- Sede Fuegla B. 271 mz2

72 VARIOS Scporte de proyectores ¢ Instalacion u

73 VARIOS Muable Policom maul u

74 VARIOS Cerco de acceso - Sede Onas 450 u

5 VARIOS Cerco de acceso - Sede Darwin y Canga u

75 VARIOS ‘Tareas varias y ayuda de gremios hs

.......... i ool oo

Lic. Gabriel A. Korembfit Pellegrint
Diracicr .
eszrrollo Econdmico & inflovacion
¢ Narienat de Tierra del Fuego
£ Islas dal Alanfico Sur
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